

**Wniosek o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**

| |
|---|
| Data wpływu wniosku: |
| Numer wniosku: RPWM.03.02.00-28-0011/17 |
| Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efrr/13748 |
| Wnioskodawca: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie |
| Tytuł projektu: Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie |
| Wartość ogółem: 2156310.00 |
| Wydatki kwalifikowalne: 2146310.00 |
| Wnioskowane dofinansowanie: 1824363.50 |
| Procent dofinansowania: 85.00 |
| Okres realizacji projektu: |
| Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-19 |
| Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2018-08-20 |
| Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-02-28 |

I. INFORMACJE OGÓLNE

| |
|--|
| 1.1 Numer naboru: RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 |
| 1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 |
| 1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00 |
| 1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia |
| 1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie |
| 1.6 Numer i nazwa Poddziałania: Nie dotyczy |
| 1.7 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| 1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy |
| 1.9 Partnerstwo w projekcie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: Nie |
| 1.10 Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno - prywatnego: Nie dotyczy |
| 1.11 Projekt generujący dochód: Nie dotyczy Luka w finansowaniu: nie dotyczy Zryczałtowana stawka: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu: nie dotyczy Wartość generowanego dochodu: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu dochodu: nie dotyczy |

II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

| |
|--|
| 2.1 Nazwa wnioskodawcy: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie |
| 2.2 Typ wnioskodawcy: Podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia |
| 2.3 Forma prawna: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej |
| 2.4 Forma własności: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne |
| 2.5 PKD: Q.86.10.Z Działalność szpitali |
| 2.6 Kraj: Polska |
| 2.7 Możliwość odzyskania VAT: Nie |
| 2.8 NIP: 8451147643 PL |
| 2.9 REGON: 790240956 |
| 2.10 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np. KRS) KRS: 0000019406 |
| 2.11 Adres siedziby: Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Powiat: węgorzewski Gmina: Węgorzewo Miejscowość: Węgorzewo Ulica: gen. Józefa Bema Nr budynku: 24 Nr lokalu: Kod pocztowy: 11-600 PL Telefon: 87 427 27 66 Faks: 87427 27 85 Adres e-mail Wnioskodawcy: kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl Adres e-mail do korespondencji: Adres strony www: http://www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl |
| 2.12 Adres do korespondencji: Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: Ulica: Nr budynku: Nr lokalu: |

| Kod pocztowy: PL | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Telefon: | | | | | | | | | | |
| Faks: | | | | | | | | | | |
| Adres e-mail: | | | | | | | | | | |
| Adres strony www: | | | | | | | | | | |
| 2.13 Osoba (-y) prawnie upoważniona(e) do podpisania umowy o dofinansowanie projektu: | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Imię i nazwisko (stanowisko)</th> <th>Telefon</th> <th>Faks</th> <th>Adres e-mail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Agnieszka Szałko - Dyrektor</td> <td>87 427 01 11</td> <td>87 427 27 85</td> <td>spspzozw@wp.pl</td> </tr> </tbody> </table> | Lp | Imię i nazwisko (stanowisko) | Telefon | Faks | Adres e-mail | 1 | Agnieszka Szałko - Dyrektor | 87 427 01 11 | 87 427 27 85 | spspzozw@wp.pl |
| Lp | Imię i nazwisko (stanowisko) | Telefon | Faks | Adres e-mail | | | | | | |
| 1 | Agnieszka Szałko - Dyrektor | 87 427 01 11 | 87 427 27 85 | spspzozw@wp.pl | | | | | | |
| 2.14 Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu: | | | | | | | | | | |
| Imię i nazwisko (stanowisko, miejsce pracy): Grzegorz Grzebieniak - Informatyk, Szpital w Węgorzewie | | | | | | | | | | |
| Telefon: 87 427 27 66 | | | | | | | | | | |
| Faks: 87 427 27 85 | | | | | | | | | | |
| Adres e-mail: informatyk@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl | | | | | | | | | | |
| 2.15 Podmiot realizujący: Nie dotyczy | | | | | | | | | | |

CHARAKTERYSTYKA PARTNERA PROJEKTU

| |
|----------------------------|
| 2.16 Partnerzy: Nie |
|----------------------------|

III. INFORMACJE O PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| 3.1 Tytuł projektu | Budowa usług e-Zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie |
| 3.2 Okres realizacji projektu: | |
| Data rozpoczęcia realizacji projektu: | 2017-07-19 |
| Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: | 2018-08-20 |
| Data finansowego zakończenia realizacji projektu: | 2019-02-28 |

3.3 Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wdrożenie 5 e-usług na co najmniej 3 poziomie dojrzałości, które będą świadczone w ramach działalności SPSPZOZ w Węgorzewie. Zakłada się kompleksowe wyposażenie oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej (wyposażenie serwerowni, urządzenia, zakup zestawów komputerowych) oraz szkolenia dla kadry - 90 osób. Projekt przewiduje wdrożenie następujących e-usług zgodnych z narzędziem 26 „Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej” z dokumentu „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.”

1. E-rejestracja do poradni (poziom 5),
2. Wstępna e-kwalifikacja pacjentów do 8 tygodniowego programu terapii uzależnień (poziom 5),
3. E-recepta (poziom 3),
4. E-zlecenie (poziom 3)
5. E-skierowanie (poziom 3)

Projekt realizowany będzie w następujących etapach:

1. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na przygotowanie e-usług oraz dostawę sprzętu.
2. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja dostaw oraz przygotowanie e-usług.
3. Testowanie i odbiór e-usług oraz sprzętu.

Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla Osi Priorytetowej. Cyfrowy Region, którymi są:

- wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych, poprzez rozwój e-usług sektora publicznego – projekt przewiduje wprowadzenie 5 e-usług,
- zwiększenie dostępności informacji publicznej, rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT, wdrażanie publicznych usług cyfrowych o coraz wyższych poziomach zaawansowania – wymienione usługi będą na co najmniej 3 poziomie dojrzałości i umożliwią wprowadzenie szeregu udogodnień związanych z obsługą klientów Wnioskodawcy.

3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:

Cele niniejszego projektu wynikają z analizy potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego - z uwzględnieniem zjawisk najbardziej odpowiadających skali oddziaływania projektu. Z uwagi na to, iż określenie celów stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszej oceny (zarówno finansowej jak i ekonomicznej) zostały one tak formułowane, aby:

- jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu;
 - były logicznie powiązane ze sobą, w sytuacji, gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów;
 - uwzględniały wszystkie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie skutki społeczno - ekonomiczne przedsięwzięcia.
- Na podstawie diagnozy potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego można określić następujący cel główny projektu:

Poprawa jakości obsługi i wzrost liczby klientów obsługiwanych on-line przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach celu głównego można określić cele szczegółowe:

- Unowocześnienie zaplecza technicznego tj. sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, serwery, sieci wewnętrzne, zabezpieczenia, przełączniki itp.) wykorzystywanego na potrzeby obsługi klientów Beneficjenta
- Podniesienie poziomu kompetencji kadry merytorycznej - szkolenia użytkowników systemu
- Poprawa bezpieczeństwa działania systemów informatycznych
- Zapewnienie bezpieczeństwa informacji medycznych w procesie ich udostępniania upoważnionym podmiotom przez Szpital

Cele projektu są zgodne z założeniami i celami Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region RPO WiM, którymi są:

- wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych, poprzez rozwój e-usług sektora publicznego – projekt przewiduje wprowadzenie 5 e – usług, (jako wpisujące się w narzędzie 26)
- zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT oraz wdrażanie publicznych usług cyfrowych o coraz wyższych poziomach zaawansowania – wymienione usługi będą na co najmniej 3 stopniu dojrzałości (dwustronna interakcja) i umożliwią wprowadzenie szeregu udogodnień związanych z obsługą klientów Beneficjenta.

Powyższe pozwoli na spełnienie celu szczegółowego przypisanego do działania 3.2 E-zdrowie - Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne.

Wzrost poziomu obsługi klientów Wnioskodawcy mierzony będzie liczbą realizowanych zadań dzięki „e-usługom”. Jednocześnie wzrośnie liczba usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu. Wzrost efektywności organizacji pracy Wnioskodawcy nastąpi poprzez redukcję kosztów administracyjnych (kosztów ogólnego zarządu). Nastąpi skrócenie czasu realizacji zadań przez pracowników. W rezultacie zwiększy się jakość usług świadczonych przez jednostkę, co wpłynie pozytywnie na odczuwalny poziom zadowolenia odbiorców. Nastąpi znaczące poszerzenie i ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia co jest stanem pożądanym przez obywateli. Wydłużony czas oczekiwania na kontakt z pracownikami ochrony zdrowia jest powodem frustracji i niezadowolenia pacjentów. Dzięki możliwości kontaktu przez Internet zaoszczędzą oni czas i środki przeznaczone na osobiste stawiennictwo w placówce, co spowoduje wzrost zadowolenia społeczności korzystającej z usług świadczonych przez Wnioskodawcę, dzięki czemu nastąpi efekt dodany w postaci poprawy wizerunku. Niemierzalne korzyści z wdrożenia projektu :

- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce;
- upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej poprzez implementację systemu elektronicznej dokumentacji oraz standardów wymiany dokumentacji medycznej;
- poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez zwiększenie dostępności informacji o ich stanie zdrowia i danych medycznych oraz wprowadzenie elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
- podniesienie efektywności wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej;
- wzrost satysfakcji pacjentów z udzielanych im świadczeń zdrowotnych;
- zmniejszenie ilości osobistych wizyt pacjentów poprzez wprowadzenie e-usług;
- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia obywateli;
- planowanie kierunków rozwoju w ochronie zdrowia.

Dzięki powyższemu zostanie spełniony cel szczegółowy przypisany do działania 3.2 E-zdrowie - Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne.

Rezultatem projektu będzie 300 osób, które skorzystają rocznie z usług publicznych online.

3.5 Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości:

Właścicielem projektu, po zakończeniu realizacji inwestycji będzie Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. W nawiązaniu do wytycznych wspólnoty i krajowych dokumentów kierunkowych Wnioskodawca zapewni trwałość projektu w celu utrzymania jego rezultatów przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 1303/2013. Przez ten czas projekt nie zostanie poddany przez Wnioskodawcę modyfikacjom w odniesieniu do pierwotnego przeznaczenia, którym jest przede wszystkim wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W okresie trwałości projektu przedstawione przedsięwzięcie będzie spełniało kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte w ramach Projektu nie zostaną zbyte, a realizacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca posiada odpowiednie i wystarczające zdolności instytucjonalne i organizacyjne do realizacji projektu w postaci odpowiedniego zaplecza: kadrowego, administracyjnego i infrastrukturalnego. Po realizacji inwestycji projektem będzie zarządzał podmiot wnioskujący o dofinansowanie. W tym celu powstanie zespół, który poza normalnymi obowiązkami pracowniczymi, będzie miał za zadanie - prawidłowe zarządzanie produktami i rezultatami projektu co najmniej przez okres jego trwałości. Funkcjonowanie projektu będzie finansowane przez cały okres jego trwania przez Wnioskodawcę. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe wnioskodawcy przedsięwzięcie po zamortyzowaniu zostanie odnowione ze środków własnych. Prognozy ekonomiczno-finansowe wskazują stabilność płatniczą Wnioskodawcy. Wnioskodawca zapewni trwałość wskaźników.

3.6 Powiązanie ze strategiami:

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Projekt wpisuje się w Strategię, gdyż:

- realizuje Cel Główny Strategii - Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy, a konkretnie spójność społeczna rozumiana jako poprawa warunków życia ludności (w szczególności dostępu do usług publicznych) zbliżającą do standardów życia występujących w Unii Europejskiej.

- realizuje Cel strategiczny - 2. Wzrost aktywności społecznej i Celu operacyjnego - wzrost dostępności i jakości usług publicznych. Ważną dla regionu sferą rozwoju są usługi medyczne. Projekt zapewni optymalną dostępność do świadczonych usług zdrowotnych, bez względu na miejsce zamieszkania. Zapewnia podwyższenie standardu jednostek ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ośrodków specjalistycznych. Projekt stanowi również bardzo ważny etap informatyzacji podmiotu leczniczego, jakim jest Wnioskodawca.

Powiat Węgorzewo, na terenie którego jest realizowany projekt jest Obszarem Strategicznej Interwencji OSI - OBSZARY PRZYGRANICZNE, występuje tu nawarstwienie różnorodnych problemów społeczno-gospodarczych w obszarze przygranicznym.

Strategia UE Morza Bałtyckiego

Projekt wpisuje się w Strategię UE Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania przyjętym przez Komisję Europejską w 2015 r. W szczególności projekt wpisuje się w działania obszaru tematycznego 'Zdrowie', tzn. wzmacnia zidentyfikowane w tym działaniu korzyści ekonomiczne: 1) zdrowi ludzie dłużej pozostają aktywni na rynku pracy; 2) redukcja kosztów leczenia. Efekt ten jest osiągnięty poprzez wdrożenie szeregu e-usług poprawiających dostęp do lekarzy specjalistów oraz do edukacji zdrowotnej. W szczególności projekt wpisuje się w cel priorytetowy „Zwiększenie dobrobytu” gdyż realizacja projektu przyczyni się do wsparcia podejmowanych przez cel akcji w wymiarze wspierania zrównoważonego wzrostu jak i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT do zwiększenia dobrobytu. Natomiast w obszarze priorytetowym projekt przyczyni się do wkładu EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020” (cel cząstkowy) wpisując się w priorytet „Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji” i krajowe działania uwzględnione w strategii „Europa 2020” jako element „Europejskiej agendy cyfrowej”, polegające na propagowaniu stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, w tym właśnie usług typu e-zdrowie. Projekt przyczyni się do poprawy i promowania zdrowia ludzkiego, zapewniając lepszy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich.

Cel priorytetowy:

- Zwiększenie dobrobytu

Obszar priorytetowy:

- Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020” (cel cząstkowy)

Działanie:

- OT Zdrowie – Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii

| | |
|--|--|
| 3.7 Typ projektu: | |
| Typy projektów (SzOOP RPO WiM) - Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-finansingu). - Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej. - Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2. - Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. | |
| Typy projektów (Inne) | |
| 3.8 Pomoc publiczna | Bez pomocy publicznej |
| 3.9 Program pomocy publicznej/de minimis, w jakim realizowany ma być projekt | Nie dotyczy |
| 3.10 Instrumenty finansowe | Nie |
| 3.11 Zakres interwencji (dominujący) | 081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) |
| 3.12 Zakres interwencji (uzupełniający) | - 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) |
| 3.13 Forma finansowania | 01 Dotacja bezzwrotna |
| 3.14 Typ obszaru realizacji | 02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) |
| 3.15 Terytorialne mechanizmy wdrażania | 07 Nie dotyczy |

| | |
|---|---|
| 3.16 Grupa projektów | Nie |
| 3.17 Rodzaj działalności gospodarczej | 20 Opieka zdrowotna |
| 3.18 Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji | - Projekt nie wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa warmińsko - mazurskiego |
| 3.19 Kod PKD | J.62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem |
| 3.20 Komplementarność oraz powiązanie z innymi projektami | <p>Tak</p> <p>Projekt jest komplementarny do następujących projektów:</p> <p>1. Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojennych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Węgorzewa 2009-2013, celem projektu było zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych, wartość projektu: 3 419 793,18 PLN, kwota dofinansowana z EFRR: 2 378 197,50 PLN.</p> <p>2. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie, celem projektu była budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wartość projektu: 1 012 955,00 PLN, Kwota dofinansowana z EFRR: 852 362,43 PLN.</p> <p>Powyższe projekty umożliwiły podniesienie standardu oraz zakresu świadczonych usług medycznych. Niniejszy projekt stanowić będzie rozbudowę istniejącego systemu informatycznego, zrealizowanego w projekcie "Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie", umożliwi włączenie istniejącej infrastruktury informatycznej do Platformy P1 oraz na gromadzenie dokumentacji medycznej w standardzie HL7 CDA.</p> |
| 3.21 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy | Nie dotyczy |

IV. MIEJSCA REALIZACJI

| Projekt realizowany na terenie całego kraju: Nie | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Województwo | Powiat | Gmina |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | GIŻYCKI | GIŻYCKO (GMINA MIEJSKA) |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | PISKI | PISZ (MIASTO) |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | WĘGORZEWSKI | WĘGORZEWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | WĘGORZEWSKI | WĘGORZEWO (MIASTO) |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | WĘGORZEWSKI | WĘGORZEWO (OBSZAR WIEJSKI) |
| Podregion/Subregion | • SUBREGION 55 - EŁCKI | |
| Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) | • NOWOCZESNA WIEŚ - WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ ROLNICTWA • NOWOCZESNA WIEŚ - INTENSYWNY ROZWÓJ ROLNICTWA • OBSZARY GRANICZNE • OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI • OBSZARY O EKSTREMALNIE NISKIEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ | |
| Inne: nie | | |

V. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

A. Wskaźniki produktu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

| | Nazwa wskaźnika | Rodzaj | Jednostka miary | Rok bazowy 2018 | 2018 | 2019 |
|----|---|--|-----------------|-----------------|-------|-------|
| 1. | Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | kluczowy | szt. | | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | | |
| 2. | Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M | kluczowy | osoby | 0.00 | 90.00 | 90.00 |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | W projekcie przewidziano szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy w zakresie kompetencji cyfrowych obsługi wdrażanego systemu e-usług. Metodologia pomiaru wskaźnika: Protokół odbycia szkolenia z listą i podpisami uczestników szkolenia lub poświadczeniami w elektronicznym systemie szkoleniowym. Częstotliwość pomiaru: raz na kwartał, ostatecznie przy wniosku o płatność końcową. | | | | |
| 3. | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | kluczowy | szt. | | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------|------|------|------|
| 4. | Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) | kluczowy | szt. | | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | | |
| 5. | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | kluczowy | szt. | | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | | |
| 6. | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) | kluczowy | szt. | | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | | |
| 7. | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | kluczowy | szt. | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | W ramach projektu zostanie zmodernizowany, istniejący System teleinformatyczny Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie w zakresie części białej oraz EDM. Metodologia pomiaru wskaźnika: Protokół odbioru końcowego Systemu. Częstotliwość pomiaru: raz na kwartał, ostatecznie przy wniosku o płatność końcową. | | | | |
| 8. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja | kluczowy | szt. | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Wskaźnik dotyczy liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 wprowadzonych w ramach projektu (E-recepta, E-zlecenie, E-skierowanie). Wskaźnik wynika z założeń projektu. Metodologia pomiaru wskaźnika: Protokół odbioru końcowego Systemu. Częstotliwość pomiaru raz na kwartał, ostatecznie przy wniosku o płatność końcową. | | | | |
| 9. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja | kluczowy | szt. | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Wskaźnik dotyczy liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 wprowadzonych w ramach projektu (E-recepta, E-zlecenie, E-skierowanie) oraz o stopniu dojrzałości co najmniej 4 (E-rejestracja, E-kwalifikacja). Wskaźnik wynika z założeń projektu. Metodologia pomiaru wskaźnika: Protokół odbioru końcowego Systemu. Częstotliwość pomiaru raz na kwartał, ostatecznie przy wniosku o płatność końcową. | | | | |
| 10. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | kluczowy | szt. | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Wskaźnik dotyczy liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - Wstępna E-kwalifikacja pacjentów do (maksymalnie) 8 tygodniowego programu terapii uzależnień, E-rejestracja. Wskaźnik wynika z założeń projektu. Metodologia pomiaru wskaźnika: Protokół odbioru końcowego Systemu. Częstotliwość pomiaru raz na kwartał, ostatecznie przy wniosku o płatność końcową. | | | | |
| 11. | Liczba utworzonych API | kluczowy | szt. | | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | | |

B. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

| | Nazwa wskaźnika | Rodzaj | Jednostka miary | Rok bazowy 2018 | 2018 | 2019 |
|----|---|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------|
| 1. | Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line | dodatkowy | osoby | 0.00 | 50.00 | 300.00 |

| | | | | | |
|----|---|--|------|--|--|
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Wskaźnik dotyczy liczby osób korzystających z usług publicznych on-line po wdrożeniu projektu. Wskaźnik wynika z celów projektu. Metodologia pomiaru wskaźnika nastąpi jednorazowo na koniec roku 2019 w związku z uruchomieniem systemu w IV kw. 2018 r. na podstawie danych statystycznych serwera dotyczących wysłanych formularzy w ramach realizacji e-usług. | | | |
| 2. | Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | kluczowy | szt. | | |
| | Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika) | Nie dotyczy | | | |

C. Dane o wskaźnikach kluczowych horyzontalnych (informacyjnych)

Wskaźniki produktu:

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|--|-----------------|----------------|------------------|
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | szt. | 0.00 | 0.00 |
| Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M | osoby | 0.00 | 0.00 |
| Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami | szt. | 0.00 | 0.00 |

Wskaźniki rezultatu:

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa |
|---|-----------------|----------------|------------------|
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) | EPC | 0.00 | 0.00 |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy | EPC | 0.00 | 0.00 |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy | EPC | 0.00 | 0.00 |

VI. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU

6.1 Zakres rzeczowy projektu

| Zadanie | Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania | Wydatki rzeczywiście poniesione | Wydatki rozliczane ryczałtowo |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Studium wykonalności/biznes plan | Opracowanie studium wykonalności. Czas realizacji: III kwartał 2017. Podmiot działania: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie / firma zewnętrzna. | Tak | Nie |
| Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | Budowa i wdrożenie systemu usług eZdrowia wraz z wyposażeniem. Czas realizacji - I kw. 2018 - IV kw. 2018. Podmiot działania Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie/wybrany w przetargu publicznym wykonawca systemu, wdrożenia oraz dostawca sprzętu. | Tak | Nie |
| Nadzór w projekcie | Inżynier kontraktu - Usługi w zakresie wsparcia zarządzania projektem, nadzorem nad realizacją projektu oraz jakością prac realizowanych przez wykonawców zamówień. Czas realizacji - I kw. 2018 - IV kw. 2018. Podmiot działania: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie / wybrany w procedurze konkurencyjnej Inżynier Kontraktu. | Tak | Nie |
| Szkolenia (w ramach cross financingu) | Szkolenia użytkowników systemu. Czas realizacji - I kw. 2019. Podmiot działania: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie / podmiot zewnętrzny - firma wybrana w procedurze badania rynku. | Tak | Nie |
| Promocja projektu | Działania promocyjne projektu. Czas realizacji - I kw. 2018 - I kw. 2019. Podmiot działania - Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie / wybrany w procedurze badania rynku wykonawca. | Tak | Nie |
| Roboty budowlane, instalacyjne, adaptacyjne | Budowa połączenia obiektów Szpitala w Węgorzewie kablem światłowodowym (koszt niekwalifikowany). Realizacja II kw. 2018. Podmiot działania Szpital oraz podmiot zewnętrzny. | Tak | Nie |
| Koszty pośrednie | | Nie | Nie |

6.2 Zakres finansowy projektu

| Wydatki rzeczywiście poniesione | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Wydatki kwalifikowalne | | |
| Kategoria kosztów | Kwota (zł) | Dofinansowanie (zł) |
| Studium wykonalności/biznes plan | 8 610.00 | 7 318.50 |
| Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 2 005 700.00 | 1 704 845.00 |
| Nadzór w projekcie | 85 000.00 | 72 250.00 |
| Szkolenia (w ramach cross finansingu) | 27 000.00 | 22 950.00 |
| Promocja projektu | 20 000.00 | 17 000.00 |
| Roboty budowlane, instalacyjne, adaptacyjne | 0.00 | 0.00 |
| Koszty pośrednie | 0.00 | 0.00 |
| Razem | 2 146 310.00 | 1 824 363.50 |
| Wydatki niekwalifikowalne | | |
| Kategoria kosztów | Kwota (zł) | Dofinansowanie (zł) |
| Studium wykonalności/biznes plan | 0.00 | - |
| Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | 0.00 | - |
| Nadzór w projekcie | 0.00 | - |
| Szkolenia (w ramach cross finansingu) | 0.00 | - |
| Promocja projektu | 0.00 | - |
| Roboty budowlane, instalacyjne, adaptacyjne | 10 000.00 | - |
| Koszty pośrednie | 0.00 | - |
| Razem | 10 000.00 | - |
| Całkowite koszty projektu | | |
| Razem | | 2 156 310.00 |

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Nie dotyczy

| Zadania (kategorie kosztów) podlegające limitom na podstawie kwalifikowalności wydatków | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| # | Zadanie (kategoria kosztów) | Wydatki kwalifikowalne |
| 1 | Studium wykonalności/biznes plan | 8610.00 |
| 2 | Szkolenia (w ramach cross finansingu) | 27000.00 |
| 3 | Promocja projektu | 20000.00 |
| 4 | Koszty pośrednie | 0.00 |

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

| Nazwa źródła finansowania wydatków | Razem (zł) | % dofinansowania |
|--|--------------|------------------|
| 1. Kwota dofinansowania | 1 824 363.50 | 85.00 |
| 2. Wkład własny Wnioskodawcy | 321 946.50 | 15.00 |
| - Budżet jednostek samorządu terytorialnego | 0.00 | 0.00 |
| - Inne krajowe środki publiczne, jakie: Środki własne Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie | 321 946.50 | 15.00 |
| - Prywatne | 0.00 | 0.00 |
| W tym EBI | 0.00 | |

VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

| | |
|-------------------------|-----------|
| 8.1 Zrównoważony Rozwój | Pozytywny |
|-------------------------|-----------|

Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Sposób realizacji projektu zapewni wybór rozwiązań i metod eksploatacji urządzeń, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez dokonywanie zakupów niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. Zasada ta będzie wdrożona w postaci wprowadzenia zapisu do zapytań ofertowych wysyłanych przez Wnioskodawcę do potencjalnych dostawców infrastruktury, że jednym z ważących kryteriów oceny jest ocena energochłonności zakupywanych urządzeń. W związku z powyższym realizacja Projektu będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne poprzez rozwiązania skutkujące zmniejszeniem energochłonności. Projekt w ten sposób przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, gdyż zakupiony sprzęt będzie posiadał parametry techniczne wyróżniające się znacząco obniżoną energochłonnością w porównaniu do obecnie posiadanego sprzętu przez Wnioskodawcę.

8.2 Równość szans kobiet i mężczyzn

Pozytywny

Wnioskodawca podejmie wszelkie działania na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz równe szanse rozwoju w zespole, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Zasady te gwarantują możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Wnioskodawca zapewni pracownikom równy dostęp do szkoleń oraz równy poziom wynagrodzenia za taką samą pracę bez względu na płeć. Wnioskodawca prowadzi czynną politykę zatrudnieniową opartą o równouprawnienie płci. Całość podejmowanych przez Wnioskodawcę działań na rzecz egzekwowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn będzie wpływała na uwarunkowania wewnętrzne, a także na zewnątrz, gdzie stanowić będzie przykład wzorcowego postępowania w przedmiotowym obszarze. W efekcie realizacji projektu będziemy mieli do czynienia z szerokim pozytywnym oddziaływaniem prorównouprawnieniom, wpływającym na szereg osób i podmiotów.

8.3 Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)

Pozytywny

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminację w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Usługi planowane do wdrożenia będą skierowane do kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych bez względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, religie, światopogląd, wiek czy orientację seksualną. Wnioskodawca zapewni swoim pracownikom równy dostęp do szkoleń oraz równy poziom wynagrodzenia za taką samą pracę bez względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, religijne lub światopogląd, przynależność do grupy społecznej. W efekcie realizacji projektu zostaną stworzone warunki rozwoju dla mieszkańców województwa, którzy w sposób swobodny będą mogli, pomimo różnych uwarunkowań społecznych, partycypować w efektach projektu poprzez dostęp do e-usług.

IX. PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIŁOWE

Projekt wpisuje się w realizację celów z pakietu 3x20% określonych w strategii „Europa 2020” poprzez wykorzystanie sprawnych urządzeń na etapie realizacji, wdrożenie rozwiązań ograniczających tworzenie odpadów poprzez podwyższenie trwałości użytkowej produktów, co spowoduje pośrednio optymalizację zapotrzebowania na energię i zmniejszenie jej strat, a w efekcie wpłynie na ograniczenie emisji CO₂, szkodliwych pyłów i gazów do powietrza. W ten sposób inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wzrostu efektywności energetycznej założonych w unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z zagadnieniami klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii.

Zakres interwencji zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE nr 215/2014: dominujący 081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) oraz uzupełniający 101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) - Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu zarówno w przypadku dominującego, jak i uzupełniającego zakresu interwencji wynosi 0%.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej nowymi celami Polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku są przede wszystkim:

1. redukcja CO₂ - 40 procent,
2. udział OZE - 27 procent.

Projekt w pośredni sposób przyczynia się do realizacji celu 1 powyżej. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakupiony w ramach niniejszego projektu odpowiadać będą przepisom ich stosowania; posiadać będą stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. Rozwiązania te pozwolą zmniejszyć wpływ na środowisko w zakresie zmniejszenia zużycia zasobów - energii elektrycznej w stosunku do starej infrastruktury teleinformatycznej. Oszczędność energii elektrycznej przyczyni się do uniknięcia emisji CO₂ do atmosfery oraz ograniczenia emisji pyłów.

Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, wobec czego nie rozważano alternatywnych rozwiązań dotyczących mniejszego zużycia węgla lub opartych na źródłach odnawialnych. Wobec nieinfrastrukturalnego charakteru projektu zmiana klimatu nie miała wpływu na wybór realizowanego wariantu, ani lokalizację projektu.

W związku z tym, że projekt ma charakter nieinfrastrukturalny podczas jego opracowywania nie uwzględniono zmiany klimatu w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe, przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby).

X. POSTĘPOWANIA/ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Tryb wyboru | Prawo zamówień publicznych |
| Przedmiot postępowania/zamówienia | Budowa i wdrożenie systemu usług eZdrowia wraz z wyposażeniem. |
| Tryb postępowania | Przetarg Nieograniczony |

| | |
|---|---|
| Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta) | |
| Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta) | |
| Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą | Wartość netto: 1 638 780,49. Wartość brutto: 2 015 700,00 |
| Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą | 2018-01-31 |

| | |
|---|---|
| Tryb wyboru | Konkurencyjność |
| Przedmiot postępowania/zamówienia | Inżynier kontraktu. |
| Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta) | |
| Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta) | |
| Uzasadnienie wyboru zasady konkurencyjności | Wartość zamówienia - zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. |
| Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności | |
| Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą | Wartość netto: 69 105,69. Wartość brutto: 85 000,00 |
| Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą | 2018-01-31 |

| | |
|---|---|
| Tryb wyboru | Inny |
| Przedmiot postępowania/zamówienia | Szkolenia użytkowników systemu. |
| Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności | Wartość przedmiotu zamówienia poniżej 50 tys. zł netto. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004, Podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |
| Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą | Wartość netto: 21 951,22. Wartość brutto: 27 000,00 |
| Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą | 2018-12-03 |

| | |
|---|---|
| Tryb wyboru | Inny |
| Przedmiot postępowania/zamówienia | Promocja projektu |
| Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności | Wartość przedmiotu zamówienia poniżej 50 tys. zł netto. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004, Podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |
| Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą | Wartość netto: 16 260,16. Wartość brutto: 20 000,00 |
| Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą | 2018-02-12 |

| | |
|---|---|
| Tryb wyboru | Inny |
| Przedmiot postępowania/zamówienia | Studium Wykonalności |
| Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności | Wartość przedmiotu zamówienia poniżej 50 tys. zł netto. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004, Podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 |
| Wartość zamówienia/umowy zawartej z wykonawcą | Wartość netto: 7 000,00. Wartość brutto: 8 610,00 |
| Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą | 2017-07-19 |

Oświadczenia Wnioskodawcy

- Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
- Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
- Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi

zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

4. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
5. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
6. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego.
7. Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.
8. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
9. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem ochrony informacji w nim zawartych.
10. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, jak również zobowiązuję się umożliwić przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

Nie wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony określonych informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

Klauzula gwarantująca ochronę informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Wskaż, które informacje i tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną.

Podaj podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status (max. 1000 znaków)

Data wypełnienia wniosku 2018-07-09

Pieczęć(-cie) i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy

Lista załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Studium wykonalności/Biznes plan | Tak |
| 2 | Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa) | Tak |
| 2.1 | Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko | Tak |
| 2.2 | Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 | Nie dotyczy |
| 2.3 | Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną | Nie dotyczy |
| 2.4 | Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych | Nie dotyczy |
| 2.5 | Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska | Nie dotyczy |
| 3 | Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego | Nie dotyczy |
| 3.1 | Kopia decyzji o warunkach zabudowy | Nie dotyczy |
| 3.2 | Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | Nie dotyczy |
| 3.3 | Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Nie dotyczy |
| 4 | Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy | Nie dotyczy |
| 4.1 | Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej | Nie dotyczy |
| 4.2 | Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy | Nie dotyczy |
| 5 | Wyciąg z dokumentacji technicznej | Tak |
| 6 | Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | Tak |

| | | |
|------|---|--------------------|
| 7 | Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM | Nie dotyczy |
| 8 | Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy | Tak |
| 9 | Oświadczenie VAT | Tak |
| 10 | Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu | Tak |
| 11 | Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku | Nie dotyczy |
| 12 | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis | Nie dotyczy |
| 13 | Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis | Nie dotyczy |
| 14 | Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy | Tak |
| 14.1 | Bilans, rachunek zysków i strat lub inne | Tak |
| 14.2 | Kopia odpowiedniego PIT/CIT | Tak |
| 14.3 | Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO | Nie dotyczy |
| 15 | Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu | Nie dotyczy |
| 16 | Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji | Tak |
| 17 | Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie | Tak |
| 18 | Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP | Nie dotyczy |
| 19 | Oświadczenie dotyczące danych osobowych | Tak |
| 20 | Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych | Nie dotyczy |
| 21 | Oświadczenie dotyczące odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego | Tak |
| 22 | Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach | Tak |

Dodatkowe dokumenty (w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy)

Załącznik dodatkowy nr 1 Kopia umowy na świadczenia usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Załącznik dodatkowy nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera do kryterium merytorycznego specyficznego „Zapewnienie podłączenia z Platformą P1 oraz zgodności ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez CSIOZ”.

Załącznik dodatkowy inny nr 1 Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w sprawie klasyfikacji czynności ułożenia kabla światłowodowego pomiędzy obiektami Szpitala.